

Szerződés

átvettem: H

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A 2009. November 16-án kelt szerződés 5 sz. módosítása

182/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozat alapján

al-100-20/2011

2011. SZEPTEMBER 7.

amely létrejött egyrészről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Címe: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Adószám: 15390101-2-13

Telefon: 06-26-330-233

Számlaszám: 11742245-15390101

Fax: 06-26-530-278

Képviseli: **Gromon István polgármester, mint megrendelő**, (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 04-09-003195

Számlaszám: 11733027-20472775

Telefon: 66/561-940

Címe: 5700 Gyula Hold utca 10 sz.

Adószám: 11047272-2-04

Fax: 66/561-940

Képviseli: **Erdész Béla ügyvezető**, továbbiakban mint **Vállalkozó** között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

Preambulum

A Szerződő felek 2009. november 16-án Szerződést írtak alá a „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése második forduló pályázati dokumentációjának, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának (RMT) és költség-haszon elemzésének (CBA) elkészítése és a pályázat benyújtása” (továbbiakban projekt) megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel. A jelen Szerződés a Megrendelő mint ajánlatkérő és a Vállalkozó mint nyertes ajánlattevő között jött létre a fent említett szerződés módosításaként.

A módosítás indoklása:

A 2. forduló pályázati dokumentációjának benyújtása 2011. június 30-án megtörtént, azonban a befogadásról és az esetlegesen szükséges hiánypótlásról csak a feldolgozás megkezdését követően küld értesítést a Fejlesztési Igazgatóság.

Megrendelő az előzmények ismeretében saját szerződéses biztonságának növelése érdekében a hiánymentes befogadás biztosítására a véghatáridő módosítását kezdeményezte.

Felek a köztük fennálló szerződést ezért az alábbiak szerint módosítják.

A eredeti szerződés 2. pontja az alábbiakra módosul:

Teljesítési véghatáridő. 2011. szeptember 12.

A Megbízott előteljesítését a Megbízó engedélyezi.

2.1. Vállalkozó teljesítése:

Vállalkozó a szerződés 1. pontjában foglaltak hiánymentes, határidőre történő szállításával teljesít. A szerződést lezáró teljesítés igazolás feltétele a Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) pályázati dokumentáció hiánymentes befogadásáról szóló igazolásának kiadása. A Megbízott a 2. forduló pályázattal összefüggő egyeztetéseket, átvezetéseket, ill. javításokat garanciális kötelezettségei között elvégzi.

A véghatáridőn belül az alább rögzített részhatáridők érvényesek.

I. ütem: RMT+CBA tervezet elkészítése, Benyújtása KSZ véleményezésre. Az ütem teljesítettnek minősül, valamint az első számla akkor állítható ki, amikor a KSZ továbbtervezésre alkalmasnak minősítette a dokumentumot.

Részhatáridő: 2010. 02. 15. (benyújtás időpontja)

II. ütem: Pályázati adatlapok kitöltése, RMT+CBA aktualizálása

Részhatáridő: 2011. 04. 15.

III. ütem: A második forduló pályázati dokumentáció összeállítása, benyújtása

Véghatáridő: 2011. szeptember 12.


Az eredeti szerződés és annak 1., 2. 3. és 4. számú valamint jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradtak.

Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Pilisvörösvár, 2011. június 30.




Gromon István Dr. Krupp Zsuzsanna
polgármester jegyző
Megrendelő


Erdész Béla
ügyvezető
Vállalkozó

ERBO-PLAN KFT.
5700 Gyula, Hold u. 10.
Adószám: 11047272-2-04
Célsz.: 11733027-20472775