

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a 2010.12.29-én kelt szerződés 5. módosítása)

amely létrejött egyrészről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Címe: **2085 Pilisvörösvár, Fő, tér 1.**

Adószám: 15390101-2-13

Számlaszám: 11742245-15390101

Telefon: 06-26-330-233

Fax: 06-26-530-278

Képviseli: **Gromon István polgármester mint megrendelő**, (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft,

Címe: **1012 Budapest, Attila út 111.**

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-677099

Adószám: 11794077-2-41

Számlaszám: 10900035-00000002-95600042

Telefon: 06-(1) 224-0670

Fax: 06-(1) 224-0671

Képviseli: **Horváth Csaba cégvezető**

továbbiakban mint **Vállalkozó** között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt tervezési szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

Preambulum

A Szerződő felek a Szerződést a „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése terület-előkészítési, műszaki tervezési és engedélyeztetési feladatai” (továbbiakban projekt) megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX, törvény (a továbbiakban: „Kbt”) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megrendelő mint ajánlatkérő és a Vállalkozó mint nyertes ajánlattevő között jött létre, a 2009.09.22-én kelt szerződés 5. módosításaként.

A módosítás indoklása

A Közép-duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KDV-KTVF) 2010. november 17-én KTVF: 46638-6/2010. iktatószámú végzésében a Pilisvörösvár szennyvíztisztítási beruházás felfüggesztését rendelte el az eljárás során előírt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelem beérkezéséig, de legkésőbb 2011. február 15-ig.

Az elkészült Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) felügyelőségre történő benyújtása 2011. január 18-án megtörtént, melyet követően a KDV-KTVF 2011. január 24-én KTVF: 5206-1/2011. iktatószámú végzésében ismételten felfüggesztette a vízjogi engedélyezési eljárást az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelem jogerős elbírálásáig.

Tekintettel arra, hogy az előre nem látható indokok miatt szükségessé vált előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása feltétele a vízjogi engedélyeztetés lezárásának, valamint hogy a BDL Kft. III. ütem szerinti teljesítésének feltétele a vízjogi létesítési engedélyek leszállításához kötött, Felek a szerződés 2. pontjának módosításáról egyeztek meg az alábbiak szerint.

A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1. Teljesítési véghatáridő: 2011. május 30.

2.2. Vállalkozó teljesítése:

Vállalkozó a szerződésbe foglalt tervdokumentációk és dokumentációk kellő tartalommal és formában való átadás-átvételével, továbbá a szerződésbe foglalt engedélyek szállításával teljesít.

A véghatáridőn belül az alább rögzített részhatáridők érvényesek.

I. ütem: Terület előkészítő munkák (lőszermentesítés, talajmechanika, geodézia, szolgálmi jogi munkarészek, területmegosztási tervek, örökségvédelmi hatástanulmány) leszállítása.

Részhatáridő: 2009. november 20. – Az I. ütemet Vállalkozó határidőre teljesítette.

II. ütem: Csatornahálózat és tisztítótelep bővítés vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése, engedélyező hatóság részére történő komplett benyújtása.

Részhatáridő: 2010. augusztus 30. – A II. ütemet Vállalkozó határidőre teljesítette.

III. ütem: Csatornahálózat (FIDIC piros, kiviteli szintű) és tisztítótelep (FIDIC sárga) tendertervnek elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyek leszállítása

Véghatáridő: 2011. május 30.

Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradtak.

Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés, megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Pilisvörösvár, 2011. február 28.

lakt. Ull


Gromon István Dr Krupp Zsuzsanna
polgármester jegyző
Megrendelő

Horváth Csaba
cégvezető
Vállalkozó