

01-96-97/2014
Edlénir

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
a 43/2014. (III. 13.) Kt. sz. határozata alapján

PROJEKT MEGNEVEZÉSE, SZÁMA

**A "Pilisvörösvár város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése" című
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0036 azonosító számú projekt**

amely létrejött egyrészről a

név: Pilisvörösvár Város Önkormányzata
székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
adószáma: 15730129-2-13
bankszámlaszáma: Sberbank Magyarország Zrt. 14100024-11787949-02000004
képviseli Gromon István polgármester
továbbiakban: Megrendelő

másrészről

név: Hajdú és Társai Kft.
székhely: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.
cégjegyzékszám: 01-09-738449
adószám: 10678736-2-41
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11702036-20561662
képviseli: Hajdú Zsolt ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben 15118/2013. számon ajánlati felhívást tett közzé FIDIC Piros Könyv szerinti egyösszegű átalányáras típusú (fő)vállalkozási szerződés a „Pilisvörösvár szennyvízcsatorna-hálózata fejlesztésének kivitelezése tárgyában a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0036 azonosítási számú projekt megvalósítására. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2014. március hó 14. napján hirdette ki, megjelölve a Kbt. 124. § (4) szerint a második helyezettet. A nyertes ajánlattevők, a „Pilis Konzorcium” Nyír-Aqua Team Kft. és Nyírföldgép Kft. (4400 Nyíregyháza, Lujza u. 15.) közös ajánlattevők a szerződés megkötésétől írásbeli nyilatkozattal 2014. április 11-én visszaléptek, ennek következtében közbeszerzési eljárás megjelölt második helyezett Vállalkozó ajánlatát fogadta el a Megrendelő, és ennek megfelelően a felek 2014. április 30-án szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés). A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0036 sz. programban az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés és a Megrendelő saját forrásából történik.
2. Felek a Kbt. 132. §-ában foglaltakkal összhangban a Szerződést módosítják az alábbiak szerint:
3. **A Szerződés módosításának indoka:**
A Szerződés megkötését követően a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0036 sz. projektben a támogatási intenzitás megemelkedett.

4. A Szerződés módosításának tartalma:

A Szerződéses Megállapodás 3.3 pont második mondatában a támogatási intenzitás változik.

A módosítás előtti eredeti szöveg: „A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 81,579042 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 18,420958 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra.”

hlt.

0

A módosítás eredményeként az új szöveg: „A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 94,950000 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 5,050000 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra.”

5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg.
6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
7. Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben az arra jogosult szervek, így különösen a Közbeszerzési Hatóság, a Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottsága a jelen Szerződésmódosítással összefüggésben bármilyen adatot, információt vagy nyilatkozatot igényel, azt indokolatlan késedelem nélkül, haladéktalanul megadja, illetve kiadja.
8. A Szerződés egyéb részei és rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
9. A Szerződés módosítása annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.
10. Felek a jelen szerződés-módosítást, mint akaratukkal egyezőt írják alá.
11. Jelen szerződés-módosítás 5 eredeti példányban készült.
12. Jelen szerződés-módosítás elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet:
Támogatási szerződés 1. módosítása.

Kelt Pilisvörösvár, 2014. szeptember 25.

MEGRENDELŐ: Pilisvörösvár Város Önkormányzata	VÁLLALKOZÓ: Hajdú és Társai Kft.
Aláírta és lepecsételte:  Gromon István polgármester	Aláírta és lepecsételte:  Hajdú Zsolt ügyvezető 

1. számú melléklet

Támogatási szerződés 1. módosítása