

2. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

a 148/2013. (VII.10.) Kt. sz. határozata alapján

PROJEKT MEGNEVEZÉSE, SZÁMA

A "Pilisvörösvár város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése" című

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0036 azonosító számú projekt

amely létrejött egyrészről a

név: Pilisvörösvár Város Önkormányzata

székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

adószáma: 15730129-2-13

bankszámlaszáma: Sberbank Magyarországi Zrt. 14100024-11787949-02000004

képviseli Gromon István polgármester

továbbiakban: Megrendelő

másrészről

név: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

cégjegyzékszám: Cg.13-09-079473

adószám: 10452556-2-44.

bankszámlaszám: 11742001-20046028-00000000

képviseli: Darvas Károly

és

név: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

cégjegyzékszám: Cg.20-10-040239

adószám: 13748429-4-20.

bankszámlaszám: 10700275-46805405-51100005

képviseli: Boda Csaba

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjában 2013. március 15-én megjelent számában KÉ 3895/2013 nyilvántartási számon ajánlattételi felhívást tett közzé a "FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése tárgyában" megvalósítására a „Pilisvörösvár város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0036 azonosító

blt

számú projekt keretén belül. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2013. július 12. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében 2013. július 30. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés). A felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés finanszírozása a KEOP–1.2.0/09-11-2011-0036 sz. projektben az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés és a Megrendelő saját forrásából történik.

2. Felek a Kbt. 132. §-ában foglaltakkal összhangban a Szerződést módosítják az alábbiak szerint:

3. **A Szerződés módosításának indoka:**

A Szerződés megkötését követően a KEOP–1.2.0/09-11-2011-0036 sz. projektben a támogatási intenzitás megemelkedett.

4. **A Szerződés módosításának tartalma:**

A Szerződéses Megállapodás 3.3 pont második mondatában a támogatási intenzitás változik.

A módosítás előtti eredeti szöveg: „A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződéses Árnak 81,579042 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 18,420958 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra.”

A módosítás eredményeként az új szöveg: „A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződéses Árnak 94,950000 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 5,050000 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra.”





5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg.
6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
7. Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben az arra jogosult szervek, így különösen a Közbeszerzési Hatóság, a Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottsága a jelen Szerződésmódosítással összefüggésben bármilyen adatot, információt vagy nyilatkozatot igényel, azt indokolatlan késedelem nélkül, haladéktalanul megadja, illetve kiadja.
8. A Szerződés egyéb részei és rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
9. A Szerződés módosítása annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.
10. Felek a jelen szerződés-módosítást, mint akaratukkal egyezőt írják alá.
11. Jelen szerződés-módosítás 5 eredeti példányban készült.

lolt.

12. Jelen szerződés-módosítás elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet:

Támogatási szerződés 1. módosítása.

 Kelt Pilisvörösvár, 2014. szeptember 23.

<p>MEGRENDELŐ: Pilisvörösvár Város Önkormányzata</p>	<p>VÁLLALKOZÓ: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság és SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság</p>
<p>Aláírta és lepecsételte:</p> <p> Gromón István polgármester, Pilisvörösvár Város Önkormányzata képviselőjében</p> <p></p>	<p>Aláírta és lepecsételte:</p> <p> Darvas Károly ügyvezető</p> <p>Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjében</p> <p> Boda Csaba ügyvezető</p> <p>SZABADICS KÖZMŰ ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZRT. SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjében</p> <p><small>Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezető igazgató 2100 Godólló, Kenyérgyári út 1/E. Cégjegyzékszám: 10452556-2-44</small></p> <p>2.</p>

1. számú melléklet

Támogatási szerződés 1. módosítása



