

Para Sél

J

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

138/2016 (IX.8.) Kt. sz határozat alapján

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISVÖRÖSVÁR	
ÜGYIRATSZÁM	01-1048-27/2016
ÉRKEZETT	2016 SZEPT 21.
OSZTÁLY	ÜGYINTÉZŐ

amelyet egyrésztől a **Pilisvörösvár Város Önkormányzata**
székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.,
adószám: 15730129-2-13
KSH azonosító: 15730129-8411-321-13
számlavezető pénzügyintézet: Sberbank Magyarország Zrt.
számlaszáma: 14100024-11787949-02000004
képviseli: Gromon István polgármester
NÜJ szám: 548778740
e napló sorszáma: 67787
e-napló azonosítója:1434
mint „**Megrendelő**”,

másrésztől a(z) **T-INVEST '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhely: 6724 Szeged, Ősz u. 11.
képviselő: Tóth István, ügyvezető
cégjegyzékszám: 06 09 010155
adószám: 13580234-2-06
számlavezető pénzügyintézet neve: Pillér Takarékszövetkezet
pénzforgalmi számla száma: 57600101-11079666
Napló vezetéséért felelős: Tóth István
NÜJ szám: 251825630
mint „**Vállalkozó**”,

(a továbbiakban együttes említésük során: „**Felek**” vagy „**Szerződő Felek**”) kötöttek az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Szerződő felek rögzítik, hogy a 2016. augusztus 9. napján közbeszerzési eljárás keretében vállalkozási szerződést kötöttek egymással, benne a 2. közbeszerzési

lts. Edu

részre, a Fő utca 104. külső homlokzatának felújítására. A szerződő felek a vállalkozási díjat 38.371.021+ÁFA átalánydíjban határozták meg.

1. Szerződő felek jelen szerződésmódosításban egyező akarattal módosítják a 2016. augusztus 9. napján kelt vállalkozási szerződést (továbbiakban: eredeti vállalkozási szerződés), mivel olyan szerződésen kívüli munkák elvégzése vált szükségessé, amelyek a vállalkozási szerződés megkötésekor nem voltak láthatók, illetve nem voltak tervben. A homlokzati vakolat leverését követően láthatóvá vált, hogy az épület szigetelése nem megfelelő, azt a felújított vakolat és az épület álagának megóvása érdekében helyre kell állítani.
2. Vállalkozó a kivitelezési munkák végzése során jelezte a Megrendelőnek, hogy a Fő utca 104. kiviteli tervekben rögzített munkákon felüli munka elvégzése vált szükségessé, az utólagos szigetelést a fizikóterápia épületénél javasolt injektálási technológiával javasolták megoldani, melyet a Műszaki ellenőr és a Megrendelő is elfogadott. Szerződő felek – tekintettel a többletmunkákra – együttesen felemlik az eredeti vállalkozási szerződésben meghatározott átalánydíjat.
3. Felek az eredeti vállalkozási szerződés VIII/3. pontjában foglalt keretösszeget (38.371.021+ÁFA) – tekintettel a többletmunkák szükségesség válására – közösen felemlik a tételes költségvetés alapján összesen 945.000,- Ft + ÁFA-val, azaz kilencszáznegyventötezer forint + ÁFA-val.
Ennek megfelelően a Szerződő felek együttesen megállapítják, hogy a vállalkozási díj új összege 39.316.021,- Ft + ÁFA, azaz harminckilencmillió-háromszáztizenhatezer-huszonegy forint + ÁFA lesz, melyből a módosítást követően a Fő utca 104. 3.728.738+ÁFA.
4. Felek az eredeti vállalkozási szerződés IV/2 pontjában foglalt teljesítési határidőt a 2. rész tekintetében 25 napról 42 napra módosítják a szerződésen kívüli munkák elvégzése időszükséglete miatt..
5. Jelen szerződésmódosítás az eredeti, 2016. augusztus 9. napján kelt vállalkozási szerződéssel együtt hatályos. Az eredeti vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában, hatályban maradnak.
6. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Felek között 2016. augusztus 9. napján létrejött vállalkozási szerződés, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg írták alá.

1. sz melléklet: Árajánlat utólagos falszigetelésre
2. sz melléklet: Alvállalkozói nyilatkozat

Kelt: Pilisvörösvár, 2016. szeptember hó 21. napján

**T-INVEST '91 Fővállalkozó, Építőipari és
Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Aláírás:

Aláírás:

T-Invest '91 Kft. (3.)
6724 Szeged, Ősz u. 11
Adószám: 13580234-2-06

.....
Tóth István
ügyvezető
Vállalkozó képviselőként

P.H.

.....

Gromon István
polgármester
Megrendelő képviselőként



latta: Tóth István, Gromon István

Árajánlat

<p><u>Ajánlatkérő:</u> Pilisvörösvár Önkormányzata 2085 Pilisvörösvár Fő tér 1. <u>Képviselő:</u> Páva Gábor <u>Telefon:</u> 06/30 998 6999 <u>Email:</u> pavagabor@pilisvorosvar.hu <u>Kivitelezés:</u> 2085 Pilisvörösvár Fő utca 104.</p>	<p><u>Ajánlattevő:</u> T-Invest '91 Kft. 6724 Szeged Ősz utca 11. <u>Képviselő:</u> Gátvölgyi V. Borbála Közép-Magyarország divízió vezető <u>Telefon:</u> 06/30 847-3754 <u>Email:</u> tinvest@invitel.hu <u>Kivitelezés:</u> 2085 Pilisvörösvár Fő utca 104.</p>
--	---

Faltípus, falvastagság,	menyiség	Nettó érték Ft.
50 cm-es téglafal	Fő utca 104. sz. határoló falai, felmérés alapján (~53 folyóméter hosszban, 26,5 m ² felület)	945.000 Ft
Összesen nettó:		945.000 Ft

Bruttó kivitelezési díj: **1.120.150.- Ft**

Az árajánlat az alábbi technológia kivitelezésére vonatkozik.

Meglévő falak utólagos vízszigetelése injektálással, Silsan Cream INJ injektáló krémmel. 12 mm-es furatok készítése egy sorban, az aljzatsík felett 5-8 cm-el. Furatmélység: falvastagság -5 cm. Furattávolság: 12 cm. Az injektáló krém bejuttatása után, a furatok kupakolása záró habarccsal történik. Az injektálás után, a falakról a vizes, sókkal telítődött vakolatot el kell távolítani, majd a helyére légpórus vakolatot kell felvinni.

A kivitelezés időtartama: 3 munkanapon belül. Várakozási idő: megrendelés után 7-14 munkanap.

Garancia: 20 év. A fenti árajánlat az injektálás minden költségét tartalmazza.


Az árajánlat 60 napig érvényes.

Budapest, 2016.08.31.

T-Invest '91 Kft. (2.)


6724 Szeged, Ősz u. 11.

Adószám: 13580234-2-06


 Gátvölgyi V. Borbála
 Közép-Magyarország
 divízió vezető

T-Invest '91 Kft.

06-30/847-3754

loll: 



Dual-Szig Kft.

5600 Békéscsaba Kálvin. u. 45.
Telefon: 06/70 647-1344
<http://viz-szigeteles.com>
dualszig@gmail.com

2. B. melléklet

Szak kivitelezői Nyilatkozat

Alulírott Hegedűs István, mint a DUAL-SZIG Kft. 5600 Békéscsaba Kálvin u. 45. tisztségviselője, nyilatkozom arról, hogy a T-invest '91 Kft. 6724 Szeged Ősz utca 11. megbízásából a 2085 Pilisvörösvár Fő utca 104. számú ingatlanon, az általunk elvégzett injektálásos szigetelés után, a légpórus vakolat elkészítését a legkorábban 2 hét múlva lehet elkezdeni.

Békéscsaba, 2016.09.20.

DUAL-SZIG KFT.

5600 Békéscsaba, Kálvin u. 45.

Cgj.: 04-09-012736

Adószám: 24755845-2-04

.....
Hegedűs István
István