

Szerződés
Dátum: 2016. március 29.

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Pilisvörösvár Város Önkormányzata** (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., adószám: 15730129-2-13, KSH azonosító: 15730129-8411-321-13, számlaszám: 14100024-11787949-02000004, képviseli.: Gromon István polgármester, NÜJ szám: 487638981), mint **Megrendelő**

másrészről **LÓRINCI ÉPÍTŐ ÉS FŐVÁLLALKOZÓ Korlátolt Felelősségű Társaság** (1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 82., cégjegyzékszám: 01-09-680894, adószám: 11875204-2-43, számlavezető: Budapest Bank Zrt., számlaszám: 10103881-06052200-01003007, képviseli.: Stibli László, NÜJ szám: 941988470, naplóvezetésért felelős: Stibli László), mint **Vállalkozó** (továbbiakban együttesen: **Felek**)

között az alulírott helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2016. március 29. napján közbeszerzési eljárás keretében vállalkozási szerződést kötöttek egymással Pilisvörösváron, a Pilisvörösvár Szabadság utca 21. szám alatt található önkormányzati főzőkonyha átalakítására.

Szerződő felek a vállalkozási díjat **50.999.263,- Ft + ÁFA**, azaz ötvenmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kettőszázhatvanhárom forint + ÁFA átalánydíjban határozták meg.

1. Szerződő felek jelen szerződésmódosításban egyező akarattal módosítják a 2016. március 29. napján kelt vállalkozási szerződést (továbbiakban: eredeti vállalkozási szerződés), mivel olyan szerződésen kívüli munkálatok elvégzése vált szükségessé, amelyek a vállalkozási szerződés megkötésekor nem voltak előre láthatóak, így egy tűzi-vízvezeték kiváltása, és meglévő kémények tetőn kívüli szerelése és tisztítónyílások átalakítása kéményseprői műszaki átvételi új követelmények miatt.
2. Vállalkozó a kivitelezési munkák végzése során jelezte a Megrendelőnek, hogy a kiviteli tervekben rögzített munkákon felüli, fenti munkák elvégzése vált szükségessé. Szerződő felek – tekintettel a többletmunkákra – együttesen az adott és elfogadott ajánlati árral módosítják az eredeti vállalkozási szerződésben meghatározott átalánydíjat. Jelen szerződésmódosítás 1. és 2. sz. mellékletét képezik a munkanemek, tételek és díjak meghatározása.
3. Felek az eredeti vállalkozási szerződés VIII/3. pontjában foglalt keretösszeget (50.999.263,- Ft + ÁFA) – tekintettel a többletmunkák szükségesség válására – közösen felemelik 676.430,- Ft + ÁFA-val, azaz hatszázhatvanháromezer-négyszázharminc forint + ÁFA-val.

blt.

g

l

Ennek megfelelően a Szerződő felek együttesen megállapítják, hogy a vállalkezési díj új összege 51.675.693,- Ft + ÁFA, azaz ötvenegymillió-hatszázhetvenötezer-hatszázkilencvenhárom forint + ÁFA lesz.

4. Jelen szerződés módosítás az eredeti, 2016. március 29. napján kelt vállalkezési szerződéssel együtt hatályos. Az eredeti vállalkezési szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.
5. Jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Felek között 2016. március 29. napján létrejött vállalkezési szerződés, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.
6. Jelen szerződés módosítást a Felek közös elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.


Tüzi-vízvezeték kiváltására árajánlat

Kémények tetőn kívüli szerelése és tisztítónyílások átalakítására árajánlat

Pilisvörösvár, 2016. május 30.


.....
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Képv.: Gromon István polgármester
Megrendelő


Lőrinci Építő
és Fővállalkozó Kft.
Cím: 1193 Bp., Derkovits Gy. u. 82., Adószám: 11875204-2-43


.....
LŐRINCI ÉPÍTŐ ÉS FŐVÁLLALKOZÓ Kft.
Képv.: Stibli László ügyvezető
Vállalkozó

10/15

Vízvezeték kiváltása

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	Fel- és levonulás, munkagép kiállítás költsége	1 klt	0	22 000	0	22 000
2	Meglévő járda és betonfolyóka bontása	2,56 m ³	0	31 200	0	79 872
3	Földkiemelés gépészeti vezeték részére, visszatöltéssel, szakaszos tömörítéssel vízvezeték áthelyezés részére (1,5x1,0x12,0 m)	23,2 m ³	0	9 009	0	209 009
4	Törmelék depóniából konténerbe hordása	4 m ³	0	2 215	0	8 860
5	Törmelék konténeres elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt	4 m ³	4 832	2 617	19 327	10 469
6	Átm. 110 mm KPE nyomóvezeték átalakítása, toldása és fektetése ágyazatra	1 klt	31 400	21 600	31 400	21 600
7	Új betonjárda és folyóka zsaluzása	9,6 m ²	2 900	2 450	27 840	23 520
8	Betonjárda és folyóka betonozása C16/20-X0b(F) minőségű betonból	2,62 m ³	23 353	8 858	61 185	23 208
Munkanem összesen:					139 752	398 538

Budapest, 2016. május 20.

Lőrincz Építő
08. 50. 31. 41. 028 Kft.

lalti

9

P

Kémények tetőn kívüli szerelése és tisztítónyílások átalakítása

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	Állványozási munkák tetőn kívül: munkaállvány építése és bontása	1 klt	8 900	15 200	8 900	15 200
2	Tetőn kívüli szerelt kémény szigetelése kb. 0.5 m hosszban	3 db	3 710	2 850	11 130	8 550
3	Tetőn kívüli szerelt kémény szigetelésének burkolása acéllemezzel	3 db	3 210	2 950	9 630	8 850
4	Meglévő kémény tisztítónyílás bontása fedlappal együtt	3 db	0	1 360	0	4 080
5	Új, többrétegű kéménnytisztító ajtó beépítése	3 db	11 200	6 500	33 600	19 500
6	Új tisztítónyílások körüli nyílásszűkítés, falazás	3 db	1 350	1 100	4 050	3 300
7	Meglévő tisztítóajtó cseréje	1 db	4 500	2 150	4 500	2 150
8	Megszüntetett tisztítónyílás befalazása	1 db	2 600	2 100	2 600	2 100
Munkanem összesen:					74 410	63 730

Budapest, 2016. május 20.

Lőrinci Építő
Kft. Építőipari Kft.

10/11

(Handwritten signatures)

Pilisvörösvár Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Kelt: 2016. május

PÓTMUNKA KÖLTSÉGVETÉS

2085 Pilisvörösvár, Szabadság út sz. alatti Schiller Gimnázium konyha felújítása

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Vívezeték kiváltása	139 752 Ft	398 538 Ft
2. Kémények tetőn kívüli szerelése és tisztítónyílások átalakítása	74 410 Ft	63 730 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	214 162 Ft	462 268 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		676 430 Ft
2.2 ÁFA 27 %		182 636 Ft
3. A munka bruttó ára		859 066 Ft

Cégszerű aláírás

Lőrinci Építő

Kft.

11872044-2-13