


Nyilatkozat

Pilisvörösvár Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a Prím Építő Kft., mint Vállalkozó 2010. október 22-én generálkivitelezői szerződést kötöttek a Pilisvörösvár Fő utca program épület felújítási és építési munkálatainak (Városháza és Városi könyvtár felújítása, Ügyfélszolgálat és házasságkötő terem épületének megépítése) elvégzésére.

Felek kijelentik, hogy a mai nappal módosítják a fenti tárgyú szerződést. A módosítás a szerződés 4. sz. mellékletét (pénzügyi ütemezés) érinti, amelynek indoka, hogy a megvalósítás során az eredetileg tervezett részszámlák összegétől eltérő összegű részszámlák kibocsátására kerül sor. A pénzügyi ütemezés módosítását a kivitelezési munkák belső átütemezése tette szükségessé. A változás kizárólag a részszámlák esetében okoz változást, a végösszeg, azaz a vállalási ár, illetve a végső befejezési határidő nem változik.

Pilisvörösvár, 2011. március 31.


Gromon István

Polgármester

Pilisvörösvár Város Önkormányzata






PRÍM ÉPÍTŐ KFT.

1083 Bp., Illés u. 17.

Adószám: 11906508-2-42

Bankszámlaszám:

14100165-58753549-02000006



Osztovits Péter

ügyvezető

Prím Építő Kft.

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISVÖRÖSVÁR	
ÜGYIRATSZÁM	01-128-110/2011
ÉRKEZETT	2011 APR 19.
OSZTÁLY	ÜGYINTÉZŐ

Pénzügyi ütemterv_Városháza

Tétel szövege	Összesen	I. részámla		Végámla	
		Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke
VÁROSHÁZA					
STATIKA					
Dúcolás, földpartmegtámasztás	45 628	100%	45 628	0%	0
Zsaluzás és állványozás	170 886	100%	170 886	0%	0
Irtás, föld- és sziklamunka	218 819	100%	218 819	0%	0
Síkalapozás	266 923	100%	266 923	0%	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	325 842	100%	325 842	0%	0
Falazás és egyéb kőműves munkák	196 546	100%	196 546	0%	0
Ácsmunka	18 119	100%	18 119	0%	0
Rögzítések, tömítések	17 405	100%	17 405	0%	0
ÉPÍTÉSZET					
Felvonulási létesítmények	3 352 439	80%	2 681 951	20%	670 488
Zsaluzás és állványozás	2 540 034	80%	2 032 027	20%	508 007
Irtás, föld és sziklamunka	2 502 664	80%	2 002 131	20%	500 533
Síkalapozás	19 636	100%	19 636	0%	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	833 397	100%	833 397	0%	0
Falazás és egyéb kőműves munka	266 053	100%	266 053	0%	0
Ácsmunka	1 201 524	100%	1 201 524	0%	0
Vakolás és rabilolás	1 945 356	60%	1 167 214	40%	778 142
Égéstermék elvezető berendezés	628 095	100%	628 095	0%	0
Szárazépítés	58 100	0%	0	100%	58 100
Tetőfedés	676 536	80%	541 229	20%	135 307
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolás	700 167	60%	420 100	40%	280 067
Bádorgozás	1 104 234	40%	441 694	60%	662 540
Asztalos szerkezetek elhelyezése	607 124	60%	364 274	40%	242 850
Lakatos szerkezetek elhelyezése	4 421 948	50%	2 210 974	50%	2 210 974
Felületképzés	3 024 152	10%	302 415	90%	2 721 737
Szigetelés	36 366	100%	36 366	0%	0
Közmű csatornaépítés	204 181	100%	204 181	0%	0
Kőburkolat készítése	8 096 373	70%	5 667 461	30%	2 428 912
KERTÉSZET					
Irtás, föld- és sziklamunka	636 749	90%	573 074	10%	63 675
Kert és parképítési munkák	2 120 712	20%	424 142	80%	1 696 570
ELEKTROMOS MUNKÁK					
Felvonulási létesítmények	4 463	50%	2 232	50%	2 232
Irtás, föld- és sziklamunka	25 527	100%	25 527	0%	0



PRÍM ÉPÍTŐ KFT.
 1083 Bp., Illés u. 17.
 Adószám: 11906508-2-42
 Bankszámlaszám:
 14100165-58753549-02000006

[Handwritten signature]

Pénzügyi ütemterv_Városháza

Tétel szövege	Összesen	I. részszámla		Végszámla	
		Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke
Falazás és egyéb kőműves munkák	97 074	100%	97 074	0%	0
Elektromos energia ellátás	913 547	70%	639 483	30%	274 064
Épületautomatika, felügyelet	1 869 905	10%	186 991	90%	1 682 915
KÖZMŰ					
Irtás, föld- és sziklamunka	425 999	100%	425 999	0%	0
Közmű csatornaépítés	747 668	100%	747 668	0%	0
Épületgépészeti szerelvények	48 198	50%	24 099	50%	24 099
Környezetvédelmi berendezések	1 209 243	100%	1 209 243	0%	0
VÍZBEKÖTÉS					
Irtás, föld- és sziklamunka	357 548	100%	357 548	0%	0
Ajzatkészítés, hideg- és melegburkolás	154 858	100%	154 858	0%	0
Közmű csatornaépítés	65 335	100%	65 335	0%	0
Közmű csővezetékek és szerelvények	38 932	100%	38 932	0%	0
Általános épületgépészeti szerelvények	27 357	100%	27 357	0%	0
Épületgépészeti szerelvények	280 240	70%	196 168	30%	84 072
VÍZ, CSATORNA					
Irtás, föld- és sziklamunka	4 820	100%	4 820	0%	0
Falazás és egyéb kőműves munkák	18 833	100%	18 833	0%	0
Általános épületgépészeti szerelvények	129 600	20%	25 920	80%	103 680
Épületgépészeti csővezetékek szerelése	87 857	100%	87 857	0%	0
Épületgépészeti szerelvények	378 851	75%	284 138	25%	94 713
FŰTÉS, KAZÁNCSERE					
Vízteleltetés	19 280	100%	19 280	0%	0
Falazás és egyéb kőműves munkák	46 216	100%	46 216	0%	0
Szárazépítés	50 965	0%	0	100%	50 965
Felületképzés	17 242	0%	0	100%	17 242
Épületautomatika, felügyelet	183 402	0%	0	100%	183 402
Általános épületgépészeti szerelvények	79 368	100%	79 368	0%	0
Épületgépészeti csővezetékek szerelése	141 038	100%	141 038	0%	0
Épületgépészeti szerelvények	4 401 705	75%	3 301 279	25%	1 100 426
SZELLŐZÉS					
Falazás és egyéb kőműves munkák	8 234	100%	8 234	0%	0
Épületgépészeti szerelvények	12 853	10%	1 285	90%	11 568
Szellőztető berendezések	106 765	0%	0	100%	106 765
ÖSSZESEN:	48 188 931		31 494 888		16 694 043



PRIM ÉPÍTŐ KFT.
 1083 Bp. Illés u. 17.
 Adószám: 11906508-2-42
 Bankszámlaszám:
 14100165-58753549-02000006

[Handwritten signature]

Pénzügyi ütemterv_Könyvtár

Tétel szövege	I. részszámla		II. részszámla		Végszámla		
	Összesen	Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke
KÖNYVTÁR							
STATIKA							
Zsaluzás és állványozás	374 074	100%	374 074	0%	0	0%	0
Irtás, föld- és sziklamunka	808 447	100%	808 447	0%	0	0%	0
Sikalapozás	1 445 994	100%	1 445 994	0%	0	0%	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	3 836 152	90%	3 452 537	10%	383 615	0%	0
Előregyártott épületszerkezeti elemek	62 682	90%	56 414	10%	6 268	0%	0
Falazás és egyéb kőműves munkák	12 861	90%	11 575	10%	1 286	0%	0
Lakatosszerkezetek elhelyezése	183 528	0%	0	100%	183 528	0%	0
Rögzítőelemek, tömítések	20 305	0%	0	0%	0	100%	20 305
Belsőépítéset, díszítéstechnika	632 141	0%	0	0%	0	100%	632 141
ÉPÍTÉSZET							
Felvonulási létesítmények	772 954	60%	463 772	20%	154 591	20%	154 591
Zsaluzás és állványozás	2 138 319	50%	1 069 160	25%	534 580	25%	534 580
Irtás, föld- és sziklamunka	477 428	90%	429 685	10%	47 743	0%	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	809 110	80%	647 288	20%	161 822	0%	0
Falazás és egyéb kőműves munkák	2 276 241	80%	1 820 993	20%	455 248	0%	0
Fém és könnyű épületszerkezetek szerelése	35 702	100%	35 702	0%	0	0%	0
Ácsmunka	9 296 704	90%	8 367 034	10%	929 670	0%	0
Vakolás és rabciolás	3 824 336	0%	0	90%	3 441 902	10%	382 434
Tetőfedés	5 415 073	20%	1 083 015	80%	4 332 058	0%	0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	9 839 360	15%	1 475 904	35%	3 443 776	50%	4 919 680
Bádogozás	2 252 238	30%	675 671	70%	1 576 567	0%	0
Asztaloszerkezetek elhelyezése	7 279 067	20%	1 455 813	60%	4 367 440	20%	1 455 813
Lakatosszerkezetek elhelyezése	2 692 938	0%	0	0%	0	100%	2 692 938
Felületképzés	2 796 505	0%	0	10%	279 651	90%	2 516 855
Szigetelés	4 634 796	20%	926 959	50%	2 317 398	30%	1 390 439
Kőburkolat készítése	182 081	0%	0	0%	0	100%	182 081
Elektromos energia ellátás	93 719	0%	0	0%	0	100%	93 719
Takarítási munkák	218 265	0%	0	0%	0	100%	218 265
KERTÉSZET							
Felvonulási létesítmények	196 362	0%	0	100%	196 362	0%	0
Irtás, föld- és sziklamunka	1 479 876	0%	0	70%	1 035 913	30%	443 963
Sikalapozás	61 586	0%	0	100%	61 586	0%	0
Útburkolat alap és makadámburkolat	464 129	0%	0	100%	464 129	0%	0



PRIM ÉPÍTŐ KFT.
 1083 Bp. Illés u. 17.
 Adószám: 11906508-2-42
 Bankszámlaszám: 14100165-58753549-02000006

[Handwritten signature]

Pénzügyi ütemterv_Könyvtár



PRIM ÉPÍTŐ KFT.
 1083 Bp., Illés u. 17.
 Adószám: 11906508-2-42
 Bankszámlaszám: 14100165-58753549-02000006

Tétel szövege	I. részszámla		II. részszámla		Végyszámla		
	Összesen	Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke
Köbúrkolat készítése	4 539 671	0%	0	10%	453 967	90%	4 085 704
Kert és parképítési munkák	549 721	0%	0	0%	0	100%	549 721
Szabadidő és sport létesítmények	2 933 741	0%	0	0%	0	100%	2 933 741
ELEKTROMOS							
Felvonulási létesítmények	17 851	30%	5 355	30%	5 355	40%	7 140
Irtás, föld- és sziklamunka	207 607	100%	207 607	0%	0	0%	0
Elektromos energia ellátás	7 823 820	30%	2 347 146	20%	1 564 764	50%	3 911 910
KÖZMŰÉPÍTÉS							
Irtás, föld- és sziklamunka	798 716	80%	638 973	20%	159 743	0%	0
Közmű csatornaépítés	2 051 835	20%	410 367	80%	1 641 468	0%	0
Épületgépészeti szerelvények	48 198	0%	0	50%	24 099	50%	24 099
GAZELLATÁS							
Falazás és egyéb kőműves munkák	6 731	100%	6 731	0%	0	0%	0
Felületeképzés	163 266	0%	0	0%	0	100%	163 266
Épületgépészeti csővezeték szerelés	147 732	30%	44 320	60%	88 639	10%	14 773
Épületgépészeti szerelvények	1 426 741	30%	428 022	60%	856 045	10%	142 674
VIZ, CSATORNA							
Felvonulási létesítmények	49 311	100%	49 311	0%	0	0%	0
Falazás és egyéb kőműves munkák	154 001	100%	154 001	0%	0	0%	0
Épületgépészeti csővezeték szerelés	652 863	20%	130 573	70%	457 004	10%	65 286
Épületgépészeti szerelvények	2 645 801	20%	529 160	60%	1 587 481	20%	529 160
FŰTÉS							
Felületeképzés	9 172	0%	0	0%	0	100%	9 172
Épületautomatika, felügyelet	331 602	0%	0	20%	66 320	80%	265 282
Általános épületgépészeti szerelvények	112 276	30%	33 683	60%	67 366	10%	11 228
Épületgépészeti csővezeték szerelés	665 391	30%	199 617	60%	399 235	10%	66 539
Épületgépészeti szerelvények	2 489 074	15%	373 361	15%	373 361	70%	1 742 352
SZELLŐZÉS							
Falazás és egyéb kőműves munkák	13 476	100%	13 476	0%	0	0%	0
Épületgépészeti szerelvények	12 853	0%	0	0%	0	100%	12 853
Szellőztető berendezések	264 844	0%	0	20%	52 969	80%	211 875
ÖSSZESEN:	92 729 267		30 171 740		32 172 949		30 384 578

[Handwritten signature]

Pénzügyi ütemterv_Házasságkötő

Tétel szövege	I. részszámla		II. részszámla		III. részszámla		IV. részszámla		Végszámla		
	Összesen	Készültségi	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültségi	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültségi	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültségi	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültségi	Teljesítés nettó ellenértéke
HÁZASSÁGKÖTŐ											
STATIKA											
Zsaluzás és állványozás	10 033 633	35%	3 511 772	65%	6 521 861	0%	0	0%	0	0%	0
Irtás, föld- és sziklamunka	7 483 669	100%	7 483 669	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Sikalapozás	10 852 682	100%	10 852 682	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Mélyalapozás	5 355 333	100%	5 355 333	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Helyszíni beton és vasbeton munkák	19 965 939	15%	3 049 996	85%	16 915 943	0%	0	0%	0	0%	0
Előregyártott épületszerkezeti elemek	3 04 906	0%	0	100%	304 906	0%	0	0%	0	0%	0
ÉPÍTÉSZET											
Keverékkészítés	892 586	100%	892 586	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Felvonulási létesítmények	1 219 231	20%	243 846	20%	243 846	20%	243 846	20%	243 846	20%	243 846
Zsaluzás és állványozás	2 586 074	0%	0	0%	0	50%	1 293 037	50%	1 293 037	0%	0
Irtás, föld- és sziklamunka	182 081	20%	36 416	20%	36 416	20%	36 416	20%	36 416	20%	36 416
Helyszíni beton és vasbeton munka	1 432 688	0%	0	80%	1 146 150	20%	286 538	0%	0	0%	0
Falazás és egyéb kőműves munkák	9 303 232	0%	0	100%	9 303 232	0%	0	0%	0	0%	0
Ácsmunka	13 006 480	0%	0	10%	1 300 648	80%	10 405 184	10%	1 300 648	0%	0
Vakolás és rabilolás	10 253 352	0%	0	0%	0	50%	5 126 676	30%	3 076 006	20%	2 050 670
Tetőfedés	6 650 113	0%	0	0%	0	80%	5 320 090	20%	1 330 023	0%	0
Ajzatkészítés, hideg- és melegburkolás	17 351 122	0%	0	0%	0	0%	0	75%	13 013 342	25%	4 337 781
Bádogozás	2 840 790	0%	0	0%	0	100%	2 840 790	0%	0	0%	0
Asztaloszerkezetek elhelyezése	3 975 083	0%	0	0%	0	0%	0	70%	2 782 558	30%	1 192 525
Lakatosszerkezetek elhelyezése	7 912 570	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Felületeképzés	4 503 531	0%	0	0%	0	0%	0	30%	1 351 059	70%	3 152 472
Szigetelés	11 795 317	0%	0	20%	2 359 063	50%	5 897 659	30%	3 538 595	0%	0
Újpalatartozékok készítése	47 127	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	47 127
Elektromos energia ellátás	46 859	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	46 859
Épületautomatika-, felügyelet	915 994	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	915 994
Rögzítések, tömítések	3 829 778	0%	0	0%	0	60%	2 297 867	40%	1 531 911	0%	0
Takarítási munkák	349 435	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	349 435
ASZTALOS PÓT											
Asztaloszerkezetek elhelyezése	3 606 483	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	3 606 483
KERTÉSZET											
Felvonulási létesítmények	30 704	0%	0	0%	0	0%	0	100%	30 704	0%	0
Irtás, föld- és sziklamunka	1 012 198	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1 012 198	0%	0
Sikalapozás	265 624	0%	0	0%	0	0%	0	100%	265 624	0%	0
Kőburkolat készítése	4 937 590	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	4 937 590
Beton pályaburkolat készítése	765 813	0%	0	0%	0	0%	0	100%	765 813	0%	0
Kert és parképítési munkák	1 799 821	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1 799 821
Szabadidő és sport létesítmények	1 389 084	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1 389 084
KÖZMŰ											
Irtás, föld- és sziklamunka	1 884 515	0%	376 903	20%	1 130 709	60%	1 130 709	20%	376 903	0%	0
Szivároógépítés, alagsóvezés	2 772 006	0%	0	0%	0	0%	0	100%	2 772 006	0%	0
Közmű csatornaépítés	2 274 661	0%	0	0%	0	100%	2 274 661	0%	0	0%	0
Közmű csővezetékek és szerelvények	22 492	0%	0	0%	0	100%	22 492	0%	0	0%	0
Épületszerkezeti szerelvények	48 198	0%	0	0%	0	80%	38 558	15%	7 230	5%	2 410



PRIM ÉPÍTŐ KFT.
 1083 Bp. Illés u. 17.
 Adószám: 11906508-2-42
 Bankszámlaszám:
 14100165-58753549-02000006

Handwritten signature in blue ink.

Pénzügyi ütemterv_Házasságkötő

Tétel szövege	Összesen	I. részszám		II. részszám		III. részszám		IV. részszám		Végösszeg	
		Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke	Készültség	Teljesítés nettó ellenértéke
ELEKTROMOS											
Felvonulási létesítmények	17 851		0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	17 851
Irárs, föld- és sziklamunka	219 926	0%	219 926	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Elektromos energia ellátás	8 894 373	2%	177 887	8%	711 550	20%	1 778 875	20%	1 778 875	50%	4 447 187
GYENGEÁRAM											
Elektromos energia ellátás	1 277 740	0%	0	0%	127 774	20%	255 548	20%	255 548	50%	638 870
Tűz és füstvédelem	4 147 250	0%	0	0%	0	20%	829 450	20%	829 450	60%	2 488 350
Informatika	2 472 941	0%	0	0%	0	20%	494 588	20%	494 588	60%	1 483 765
Biztonságtechnikai rendszerek	2 034 539	0%	0	0%	0	20%	406 908	20%	406 908	60%	1 220 723
Audiovizuális rendszerek	1 921 467	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	80%	1 537 174
GÁZ											
Irárs, föld- és sziklamunka	49 580	0%	0	0%	0	100%	49 580	0%	0	0%	0
Falazás és egyéb kőműves munkák	26 952	0%	0	0%	13 476	50%	13 476	0%	0	0%	0
Felületképzés	19 481	0%	0	0%	9 741	50%	9 741	0%	0	0%	0
Közmű csővezetékek és szerelvények	14 442	0%	0	0%	7 221	50%	7 221	0%	0	0%	0
Épületgépészeti csővezeték szerelés	138 625	0%	0	0%	69 313	50%	69 313	0%	0	0%	0
Épületgépészeti szerelvények	292 714	0%	0	0%	146 357	50%	146 357	0%	0	0%	0
VÍZ, CSATORNA											
Felvonulási létesítmények	11 823	0%	0	0%	11 823	100%	0	0%	0	0%	0
Irárs, föld- és sziklamunka	24 099	0%	0	0%	24 099	100%	0	0%	0	0%	0
Falazás és egyéb kőműves munkák	154 001	0%	0	0%	77 001	50%	77 001	0%	0	0%	0
Épületgépészeti csővezeték szerelés	1 079 394	0%	0	0%	863 515	80%	215 879	0%	0	0%	0
Épületgépészeti szerelvények	1 932 988	0%	0	0%	966 494	50%	483 247	25%	483 247	0%	0
Szellőztető berendezések	14 147	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	14 147
Belsőépítészet	34 864	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	34 864
FÜTÉS											
Felületképzés	9 172	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	9 172
Épületautomatika, felügyelet	294 472	0%	0	0%	0	20%	58 894	20%	58 894	60%	176 683
Általános épületgépészeti szerelvények	158 918	0%	0	0%	31 784	80%	127 134	0%	0	0%	0
Épületgépészeti csővezeték szerelés	2 511 948	0%	0	0%	1 255 974	50%	1 255 974	0%	0	0%	0
Épületgépészeti szerelvények	7 007 314	0%	0	0%	700 731	10%	700 731	10%	700 731	70%	4 905 120
SZELLŐZÉS											
Falazás és egyéb kőműves munkák	94 713	0%	0	0%	75 770	20%	18 943	0%	0	0%	0
Épületgépészeti szerelvények	25 706	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	25 706
Szellőztető berendezések	7 038 836	0%	0	0%	703 884	10%	703 884	10%	703 884	70%	4 927 185
Légkondicionáló berendezések	2 210 057	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	2 210 057
ÖSSZESEN:	218 029 127		31 604 187		44 525 401		44 917 265		46 363 136		50 619 137



PRIM ÉPÍTŐ KFT.
 1083 Bp. Illés u. 17.
 Adószám: 11906508-2-42
 Bankszámlaszám: 14100165-58753549-02000006

[Handwritten signature]