

A/velek; Fül Dik

átvettem /

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISVÖRÖSVÁR	
ÜGYFÉL SZÁM	06-100-72/611
2011. SZEPTEMBER 7.	
OSZTÁLY	ÜGYINTÉZŐ

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a 2010.12.29-én kelt szerződés 6. módosítása)

amely létrejött egyrészről:

### Pilisvörösvár Város Önkormányzata

Címe: **2085 Pilisvörösvár, Fő, tér 1.**

Adószám: 15390101-2-13

Telefon: 06-26-330-233

Képviseli: **Gromon István polgármester mint megrendelő,** (továbbiakban: Megrendelő)

**Számlaszám: 11742245-15390101**

Fax: 06-26-530-278

másrészről:

### BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft,

Címe: **1118 Budapest, Rétköz u. 5.**

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-677099

Számlaszám: 10900035-00000002-95600042

Telefon: 06-(1) 224-0670

Képviseli: **Kovács Károly ügyvezető**

Adószám: 11794077-2-43

Fax: 06-(1) 224-0671

továbbiakban mint **Vállalkozó** között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt tervezési szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

### Preambulum

A Szerződő felek a Szerződést a „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése terület-előkészítési, műszaki tervezési és engedélyeztetési feladatai” (továbbiakban projekt) megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX, törvény (a továbbiakban: „Kbt”) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megrendelő mint ajánlatkérő és a Vállalkozó mint nyertes ajánlattevő között jött létre, a 2009.09.22-én kelt szerződés 6. módosításaként.

### A módosítás indoklása

A vízjogi létesítési engedélyezés az 5. sz. szerződésmódosításban meghatározott 2011. május 30. határidővel lezárult. A szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyében azonban tévesen került feltüntetésre a telep hidraulikai kapacitására vonatkozó mennyiségi adat, így az engedély javítása vált szükségessé.

Harmadik fél általi késlekedés következtében a véghatáridő elteltéig Megrendelő nem kapta kézhez a javított határozatot, a véghatáridő módosítása vált szükségessé.

Felek ezért a szerződés 2. pontjának módosításáról egyeztek meg az alábbiak szerint.

10

**A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**2.1. Teljesítési véghatáridő: 2011. szeptember 12.**

A Megbízott előteljesítését a Megbízó engedélyezi.

**2.2. Vállalkozó teljesítése:**

Vállalkozó a szerződésbe foglalt tervdokumentációk és dokumentációk kellő tartalomban és formában való átadás-átvételével, továbbá a szerződésbe foglalt engedélyek szállításával teljesít. A Megbízott a 2. fordulós közbeszerzési dokumentumok összeállításával összefüggő egyeztetéseket, átvezetéseket, ill. javításokat garanciális kötelezettségei között elvégzi.

A véghatáridőn belül az alább rögzített részhatáridők érvényesek.

- I. ütem: Terület előkészítő munkák (lőszermentesítés, talajmechanika, geodézia, szolgálmi jogi munkarészek, területmegosztási tervek, örökségvédelmi hatástanulmány) leszállítása.  
**Részhatáridő: 2009. november 20. – Az I. ütemet Vállalkozó határidőre teljesítette.**
- II. ütem: Csatornahálózat és tisztítótelep bővítés vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése, engedélyező hatóság részére történő komplett benyújtása.  
**Részhatáridő: 2010. augusztus 30. – A II. ütemet Vállalkozó határidőre teljesítette.**
- III. ütem: Csatornahálózat (FIDIC piros, kiviteli szintű) és tisztítótelep (FIDIC sárga) tendertervnek elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyek leszállítása  
**Véghatáridő: 2011. szeptember 12.**

**Az eredeti szerződés és annak 1., 2. 3. és 4. 5. számú valamint jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradtak.**

Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés, megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Pilisvörösvár, 2011. május 30.

  
**Gromon István**  
polgármester  
Megrendelő

  
**Dr. Krupp Zsuzsanna**  
jegyző

  
**Kovács Károly**  
ügyvezető  
Vállalkozó  
BDL Kft.

BDL Környezetvédelmi, Tervező,  
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.  
1118 Budapest, Rétköz u. 5.  
10900035-00000002-95600042  
Adószám: 11794077-2-43