



Pilisvörösvár Város Polgármestere

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

E-mail: polgarmester@pilisvorosvar.hu; tel.: 06-26/330-233/220; fax: 06-26/330-233/172

Tárgy: Szakrendelő és Egészségház energetikai felújítása tárgyú szerződés teljesülése

Ügyiratszám: 01-1071-22/2017

Ügyintéző: Solti Kinga *[Signature]*

Melléklet:

Szerződés teljesülése

A KBE-03649/2016 számon 2016. május 6. napján megjelent összefoglalóval megindított közbeszerzési eljárás keretében 2016. június 27. napján megkötött és 2017. november 2. napján módosított vállalkozási szerződést kivitelező Épkomplex Kft. teljesítette.

A szerződés 2017. 02. 23. napján lépett hatályba. Munkaterület átadás – átvételére 2017. 04. 06-án került sor. Pótmunka miatt a szerződést 2017. november 2. napján módosítottuk, ahol a véghatáridő 2017. november 30.-ra módosult.

Az Egészségházat a kivitelező 2017. június 22. napjára készre jelentette, a műszaki átadás 2017. június 29-én kezdődött, a hiba és hiánymentes műszaki átadásra 2017.08.15-én került sor.

A Szakrendelőt a kivitelező 2017. november 30. napjára készre jelentette. A műszaki átadás megkezdése 2017. november 30. napja volt, míg lezárására 2017. december 11. napján került sor.

Szerződés teljesülése

A szerződés ellenértéke szerződés szerinti összegben a benyújtott és befogadott számlák alapján kifizetésre került:

- Egészségház 1. részszámla	2017. június 29.	bruttó	4.571.896 Ft
- Egészségház végszámla	2017. szeptember 8.	bruttó	6.857.844 Ft
- Szakrendelő 1. részszámla	2017. augusztus 25.	bruttó	9.323.355 Ft
- Szakrendelő 2. részszámla	2017. október 20.	bruttó	13.985.032 Ft
- Szakrendelő 3. részszámla	2017. november 30.	bruttó	11.654.193 Ft
- Szakrendelő végszámla	2017. december 19.	bruttó	11.654.195 Ft
- Szakrendelő végszámla pótmunka	2017. december 19.	bruttó	1.415.821 Ft

Pilisvörösvár, 2017. 12. 21.

Üdvözlettel:

